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Den ganzen Winter sind die Bauarbeiten trotz Kälte und Schnee mit wenigen Ausnahmen planmäßig weitergegangen. Im 
Osten wurde mit den Fundamenten für die Wildüberführung Gstattbauer begonnen, bei der Kreuzung Unzmarkt Ost wurde 
die Schnellstraßenbrücke M57 errichtet und im Westen wurde die Mur auf einer Länge von 570 m verlegt. Für die Unterflur-
trasse sind inzwischen 1.500 der 1.800 Bohrpfähle gebohrt und 40 der 76 Blöcke sind ebenfalls fertig. Auf den folgenden 
Seiten werden die geplanten Maßnahmen beschrieben. Ein großes Dankeschön allen unmittelbar betroffenen Bewohner/
Innen der Baumaßnahmen für ihr Verständnis. Das Abteufen der Bohrpfähle in unmittelbarer Nähe zu den Wohnhäusern hat 
den Bewohner/Innen doch einiges abverlangt. Auch die schwierige Zufahrt für die Bewohner/Innen von der Fünfhausgasse 
und Kärntnerstraße-Seite war nicht einfach. 

13 Monate von 42 Monaten Bauzeit sind vorbei.
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Wildüberführung Gstattbauer:

Die Wildüberführung besteht aus einem Tunnel mit drei Röh-
ren, zwei Röhren für die Richtungsfahrbahnen der Schnell-
straße Richtung Scheifling und Judenburg sowie eine Röhre 
für die zukünftige Landesstraße. Das gesamte Bauwerk wird 
zum Schluss eingeschüttet und begrünt. Anfang März wur-
den 123 Bohrpfähle gebohrt und betoniert. Anschließend die 
Fundamente darauf gebaut. Bis Ende Mai sollten die Wän-
de der Wildüberführung fertig sein. Auf den Wänden wird bis 
Ende Juli das Tragwerk errichtet.

Kreuzung Unzmarkt Ost:

Die Schnellstraßenbrücke M57 ist bis Ende April fertig, an-
schließend wird nach der Straßenumlegung mit den Winkel-
stützmauern Richtung Scheifling und Richtung Judenburg 
(jeweils ca. 70 m Länge) begonnen. Im Juni wird die Ver-
kehrsführung unter die Schnellstraßenbrücke verlegt wer-
den. Bei den südlich der Schnellstraßenbrücke gelegenen 
Stützmauern SM 11 und SM 12 werden jetzt die Abdeckplat-
ten angebracht und sind somit fertig.
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Straßenführung nach dem 2. Mai - Kreuzung Ost:

Die Verkehrsführung ab Mai wird südlich der zukünftigen Schnellstraßenbrücke erfolgen. Die Auf- und Abfahrt von Frauen-
burg in Richtung Judenburg und Scheifling wird östlich der Brücke erfolgen wie im Bild dargestellt. Neben der Stützmauer 
Richtung Scheifling muss auch mit Errichtung des Kreisverkehrs nördlich der Schnellstraßenbrücke begonnen werden. Die-
ser Kreisverkehr wird in mehreren Abschnitten errichtet, damit es zu keinen großen Verkehrsbeeinträchtigungen kommt.
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Im Bereich Festsaal – Fünfhausgasse wird es ab Mai die auf dem Foto dargestellte Verkehrsführung geben. Die Bundes-
straße von Scheifling kommend wird auf den fertigen Blöcken gegenüber dem Festsaal verlaufen und dann bergseitig wei-
ter Richtung Judenburg (gelb dargestellt). Die Anbindung Fünfhausgasse wird wesentlich flacher als bisher erfolgen. Der 
Gehsteig (rot dargestellt) wird südlich der provisorischen Bundesstraße gelegt. Die Fußgängerampel wird beim Festsaal 
aufgestellt, um die Bundesstraße gefahrlos queren zu können. Der Gehsteig wird mit Betonleitwänden von der Bundesstraße 
getrennt sein.

Straßenführung nach dem 2. Mai - Fünfhausgasse:

Baustellenführungen 
am Donnerstag, 7. Juni 2018
um 16h30, 17h30 und 18h30 

mit Einführung des aktuellen 
Standes der Arbeiten im Festsaal
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Baumaßnahmen im Bereich Fünfhausgasse - Festsaal:

Nördlich vom Wohnhaus Kammerlander wurde die Südröhre 
(Blöcke 8 bis 15) im Herbst fertig gestellt. Nach erfolgter Ver-
kehrsumleitung auf die fertige Südröhre ab Mai werden die 
71 Bohrpfähle für die Nordröhre (Blöcke 8 bis 15) im Bereich 
Festsaal gebohrt. Weiters werden ab Mai 167 Bohrpfähle 
für die Blöcke 1 bis 7 (beide Fahrtrichtungen) gebohrt. Zu-
sätzlich wird der Abbruch des noch verbliebenen Restes des 
ehemaligen Fußgängerüberganges erfolgen. 

Block 16 bis Block 27:
Derzeit werden die letzten Bohrpfähle westlich vom Festsaal 
(Block 16 bis Block 27) für die Unterflurtrasse gebohrt. In die-
sem Bereich werden die Blöcke beidseitig betoniert. 

Bereich Kärntnerstraße - Oberer Markt (Block 28 bis 40):
Die Südröhre für die Unterflurtrasse (Block 28 bis 40) im Be-
reich Oberen Markt wurde ebenfalls bereits letztes Jahr fertig 
gestellt und im Jänner der Verkehr darauf umgeleitet. Jetzt 
werden die Deckel für die Nordröhre betoniert. Die Baufirma 
arbeitet von Block 40 in Richtung Judenburg und ist jetzt bei 
Block 36 auf Höhe Gemeindehaus Oberer Markt. 

Kreuzung Unzmarkt West bis Block 68:
Block 41 bis Block 68 sind fertig. Nord- und Südröhre wurden 
zugleich errichtet.
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Bereich Oberreiter - Block 69 bis Block 76 (Portal West):

Die Bohrpfähle von Block 69 bis 76 sind fertig gebohrt, jetzt werden die Deckel betoniert.
Derzeit wird ein Block pro Woche fertig. Anfang Juni sollten alle Blöcke Richtung Westen fertig sein. Anschließend wird mit 
dem Portalbereich begonnen. 
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S36 Straßenbrücke über ÖBB:

Hier musste zuerst die alte zweispurige Straßenbrücke abgetragen werden, um anschließend mit der Errichtung der neuen 
S36 Straßenbrücke beginnen zu können. Ende Mai werden die Fertigteilträger eingehoben. Im Juni wird der Betonbau mit 
den Randbalken und dem Aufbeton abgeschlossen werden. Anfang August wird die Brücke fertig gestellt. Das Gerinne des 
Ebringbaches wird Ende April fertig errichtet sein und anschließend zugeschüttet. 
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Murverlegung:

Die Murverlegung ist mittlerweile abgeschlossen, es ist nur mehr das Südufer zum fertig Schütten. Die Baumaßnahmen in 
der Mur wurden pünktlich Mitte März abgeschlossen, um Schäden am Fischbestand und den Wasserlebewesen so gering 
wie möglich zu halten. Im Zuge der Murverlegung ist es zu sehr großen Materialtransporten von der Baustelle zur Deponie 
gekommen und im Gegenzug mussten große Mengen an Flußbausteinen eingebaut und sehr große Mengen von Schot-
termaterial geschüttet werden. Linksufrig der Mur auf Wallersbacher Seite wurde die Vorlandabsenkung durchgeführt und 
Wasserflächen für Amphibien und andere Wasserlebewesen angelegt.


